
○ ○ ○完了検査（仕上りの不備、残工事のチェック）

完成引渡し

○○色決め

○○○監理（設計通りに工事がすすんでいるかチェック）

○○工事契約立ち会い

施主、設計者、施工業者、三者により工事契約金額の決定 ○

施工業者から提出された見積り内容の適正チェック・調整 ○

施工業者に設計図面の説明及び見積り条件の提示 ○
見積り発注（施主様にお知り合いの施工業者がいない場合はご紹介いたします）

○○○設計図面完了時　最終打ち合わせ

○○○詳細図

○○○建具図

○○○室内図

○○○構造図

○○○設備図

○○○仕上表

○○○○配置図

○○○○外観図

○○○○平面図設計図面作成

基本図面の完成時点で中間打ち合わせ

確認申請図面

実施設計

○○○○間取りがほぼ決定したら外観デザイン作成（色付きの完成図又は模型）

○○○○間取りを１案にしぼり細部を検討

○○○○敷地の資料、要望を元に間取りを 2～ 3案作成

企画・基本設計
タイプ
Ⅰ

タイプ
Ⅱ

タイプ
Ⅲ

タイプ
Ⅳ

Completion of the work家が完成するまでの仕事 設計費用の目安（木造住宅を基準とする） Design cost

建てる方の「建設予定費」と「業務内容」によって費用は決まります。

建設予定費に対する設計監理費用

１０００万円以下・・・・・・・・・・１０％

５０００万円以下・・・・・・・・・・　８％

１億円以下・・・・・・・・・・・・・　７％

業務内容 ※タイプⅣに対しての割合

タイプⅠ

タイプⅡ

タイプⅢ

タイプⅣ

確認業務まで (法定監理含む )

企画・設計業務まで

企画・設計・デザイン監理業務まで (法定監理含む )

企画・設計・監理業務まで

 25 ～ 50％

 66％

 75％

100％

例）　タイプⅡ　（企画・設計業務まで）依頼した場合

2,500 万円　×　８％　×　６６％　＝　￥1,320,000
（建設予定費） （設計監理費用） （業務内容）

※詳細は建物の種類、構造などにより異なります。

監理

設計


